

MINGO — TỔNG QUAN HIỆN TẠI

Không cập nhật trạng thái blocker bằng tay ở đây. Các ô trạng thái được lấy từ 04_CONG_VIEC để giảm lệch dữ liệu.

Thông tin	Hiện tại
Dự án	Mingo — Adaptive Language Learning & Early Intervention Platform
Mục tiêu	lấy sản phẩm học ngôn ngữ hoàn chỉnh: học tập → offline → dữ liệu → intelligence → risk → recommendation → staff → production
Phase hiện tại	Phase 1 — Nền tảng triển khai (Implementation Foundation)
Trạng thái Phase 1	ĐANG LÀM
Gate Phase 1	CHƯA PASS
Tiến độ task Phase 1	0%
Phase 0	XONG — V3.2.0 là baseline chuẩn của Phase 0
Phase 2	CHƯA ĐƯỢC BẮT ĐẦU CHÍNH THỨC

CÁC BLOCKER CHÍNH — TỰ ĐỒNG ĐỌC TỪ TASK			
Nhóm	Trạng thái	Việc tiếp theo	Task nguồn
V3.2 original	ĐANG LÀM	Import exact package + rerun 115 contract + 22 SQL.	P1-T001..T003
PostgreSQL	BỊ CHẶN	Provision/access DB → migration → 6 DB tests.	P1-T005..T006
API + Worker	BỊ CHẶN	DB khỏe → /ready=200 → worker probe PASS.	P1-T007
Flutter learner/staff	BỊ CHẶN	Toolchain → learner Android boot + staff Web boot.	P1-T008..T010
Hosted CI	BỊ CHẶN	Có remote → chạy workflow từ clean checkout.	P1-T011
Clean reproduction	BỊ CHẶN	Clone sạch và chạy toàn stack.	P1-T012

THỨ TỰ NÊN LÀM

#	Việc	Mục tiêu
1	Import + rerun V3.2 original	Đóng nguồn chuẩn Phase 0 trong canonical repo.
2	PostgreSQL + migration + DB tests	Đóng runtime backend quan trọng nhất.
3	API readiness + Worker	Chứng minh backend foundation chạy thật.
4	Flutter learner + staff	Chứng minh Android/Web chạy thật.
5	Hosted CI	Chứng minh clean checkout chạy được.
6	Full clean reproduction	Bảng chứng cuối trước khi đóng Phase 1.