

Phase 1 — Checklist Đồng Bộ Từ Task						
#	Nhóm	Việc cần làm	PASS khi	Task nguồn	Trạng thái	Phụ thuộc
1	V3.2	Import exact original V3.2 completed package vào repo + provenance.	Exact package giữ nguyên; hash/provenance rõ.	P1-T001	ĐANG LÀM	
2	V3.2	Rerun original contract suite.	115/115 PASS.	P1-T002	CHỜ	Bước 1
3	V3.2	Rerun original SQL suite.	22/22 PASS.	P1-T003	CHỜ	Bước 1
4	Python	Rerun backend bằng Python 3.12 canonical.	Install/Ruff/tests/API smoke PASS.	P1-T004	CHỜ	
5	PostgreSQL	Có DB chính mingo + mingo_test + role mingo_app.	Kết nối an toàn; không commit secret.	P1-T005	BỊ CHẶN	
6	PostgreSQL	Run migration + 6 integration/concurrency tests.	6 PASS / 0 fail / 0 skip.	P1-T006	BỊ CHẶN	Bước 5
7	API/Worker	Boot API + worker với DB khỏe.	live=200, ready=200, worker probe PASS.	P1-T007	BỊ CHẶN	Bước 6
8	Flutter	Install Flutter 3.32.8 + Android tooling.	flutter doctor đủ điều kiện learner.	P1-T008	BỊ CHẶN	
9	Flutter learner	Analyze/test/build + actual Android boot.	App mở thật trên emulator/device.	P1-T009	BỊ CHẶN	Bước 8
10	Flutter staff	Analyze/test/build + actual Web boot.	Web app mở thật.	P1-T010	BỊ CHẶN	Bước 8
11	CI	Hosted remote + workflow clean checkout.	Backend + Flutter + V3.2 jobs xanh.	P1-T011	BỊ CHẶN	
12	Clean reproduce	Clone sạch và rerun full stack.	Không dựa cache/local hidden state.	P1-T012	BỊ CHẶN	Bước 1–11