

BẢNG CHỨNG TEST / RUNTIME / CI

PASS LỊCH SỬ = kết quả có trong package cũ. PASS = đã có bằng chứng trong phạm vi hiện tại. CHỜ CHẠY = cần rerun. BỊ CHẶN = chưa thể chạy vì dependency.

ID	Khu vực	Kiểm tra	Kết quả quan sát	Trạng thái	Ngày	Nguồn	Phạm vi / Giới hạn
E01	V3.2	Package provenance	Exact completed package + hash lineage đã tìm thấy.	PASS	26/09/2026	Artifact audit	Phase 0 provenance.
E02	V3.2	Contract packaged validation	115 PASS / 0 FAIL trong original package.	PASS LỊCH SỬ	15/09/2026	V3.2 package	Không đồng nghĩa đã rerun trong canonical Mingo.
E03	V3.2	SQL packaged validation	22 PASS / 0 FAIL trong original package.	PASS LỊCH SỬ	15/09/2026	V3.2 package	PGlite packaged evidence; native concurrency là gate khác.
E04	V3.2	Canonical contract rerun	Chưa chạy exact 115 checks trong canonical Mingo.	CHỜ CHẠY	27/09/2026	P1-T002	Cần import original + requirements.
E05	V3.2	Canonical SQL rerun	Chưa chạy exact 22 SQL checks trong canonical Mingo.	CHỜ CHẠY	27/09/2026	P1-T003	Cần import original + npm setup.
E06	Backend	Windows focused verification	Locked install + Ruff + 9 tests pass.	PASS	26/09/2026	Mingo evidence	6 DB + 1 symlink skipped; final Python 3.12 rerun pending.
E07	API	Liveness	HTTP 200.	PASS	26/09/2026	Mingo evidence	API process boot proven.
E08	API	Readiness	HTTP 503 khi chưa có DB.	BỊ CHẶN	26/09/2026	Mingo evidence	Phải trở thành 200 khi DB healthy.
E09	Clean clone	Backend-only	Backend clean clone verification pass.	PASS	26/09/2026	51b741e	Không phải full-stack reproduction.
E10	PostgreSQL	6 integration/concurrency tests	Chưa chạy trên disposable test DB thật.	BỊ CHẶN	27/09/2026	P1-T006	Cần mingo_test.
E11	Worker	DB probe/runtime	Chưa proven.	BỊ CHẶN	27/09/2026	P1-T007	Cần DB.
E12	Flutter learner	Analyze/test/build/Android boot	Chưa chạy.	BỊ CHẶN	27/09/2026	P1-T009	Toolchain chưa có.
E13	Flutter staff	Analyze/test/build/Web boot	Chưa chạy.	BỊ CHẶN	27/09/2026	P1-T010	Toolchain chưa có.
E14	Hosted CI	Workflow execution	Chưa có hosted run.	BỊ CHẶN	27/09/2026	P1-T011	Chưa có remote.
E15	Clean reproduce	Full stack	Chưa verify.	BỊ CHẶN	27/09/2026	P1-T012	Cần các gate trước.