

# Tổng quan dự án MINGO

Mingo — Adaptive Language Learning & Early Intervention Platform

PHASE HIỆN TẠI

Phase 1

Nền tảng triển khai

TASK PHASE 1 ĐÃ XONG

0%

Tiến độ theo trạng thái task

NHÓM BỊ CHẶN

5

Đọc từ nhóm blocker

TASK ĐANG LÀM

1

Toàn bộ công việc

## Mục tiêu chính

Xây sản phẩm học ngôn ngữ hoàn chỉnh: học tập → offline → dữ liệu → intelligence → risk → recommendation → staff → production.

## Phase 1 — Nền tảng triển khai (Implementation Foundation)

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Trạng thái   | ĐANG LÀM                                    |
| Gate Phase 1 | CHƯA PASS                                   |
| Phase 2      | CHƯA ĐƯỢC BẮT ĐẦU CHÍNH THỨC                |
| Phase 0      | XONG — V3.2.0 là baseline chuẩn của Phase 0 |

## CÁC BLOCKER CHÍNH — TỰ ĐỒNG ĐỌC TỪ TASK

| Nhóm                  | Trạng thái | Việc tiếp theo                                      | Task nguồn    |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| V3.2 original         | ĐANG LÀM   | Import exact package + rerun 115 contract + 22 SQL. | P1-T001..T003 |
| PostgreSQL            | BỊ CHẶN    | Provision/access DB → migration → 6 DB tests.       | P1-T005..T006 |
| API + Worker          | BỊ CHẶN    | DB khỏe → /ready=200 → worker probe PASS.           | P1-T007       |
| Flutter learner/staff | BỊ CHẶN    | Toolchain → learner Android boot + staff Web boot.  | P1-T008..T010 |
| Hosted CI             | BỊ CHẶN    | Có remote → chạy workflow từ clean checkout.        | P1-T011       |
| Clean reproduction    | BỊ CHẶN    | Clone sạch và chạy toàn stack.                      | P1-T012       |