

Tổng quan

Mingo · Adaptive Language Learning & Early Intervention Platform

Phase 1	0%	8
Nền tảng triển khai	Task Phase 1 đã hoàn tất	Task đang bị chặn

Mục tiêu

Xây sản phẩm học ngôn ngữ hoàn chỉnh: học tập → offline → dữ liệu → intelligence → risk → recommendation → staff → production.

Trạng thái Phase 1	ĐANG LÀM
Gate Phase 1	CHƯA PASS
Phase 2	CHƯA ĐƯỢC BẮT ĐẦU CHÍNH THỨC
Phase 0	XONG — V3.2.0 là baseline chuẩn của Phase 0

Đi tới

Công việc →

Blocker →

Tất cả sheet →