

Công việc

Cập nhật trạng thái, người phụ trách và hạn tại đây.

Task ID	Phase	Công việc	Ưu tiên	Trạng thái	Phụ trách	Hạn	Cập nhật
P1-T001	P1	Import V3.2 original vào canonical repo	P0	ĐANG LÀM			27/09/26
P1-T002	P1	Rerun 115 contract checks	P0	CHỜ			27/09/26
P1-T003	P1	Rerun 22 SQL checks	P0	CHỜ			27/09/26
P1-T004	P1	Python 3.12 full backend verification	P0	CHỜ			27/09/26
P1-T005	P1	Provision/access mingo + mingo_test	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P1-T006	P1	Migration + six DB tests	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P1-T007	P1	ready=200 + worker probe	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P1-T008	P1	Install pinned Flutter 3.32.8 + Android tooling	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P1-T009	P1	Analyze/test/build + actual Android boot	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P1-T010	P1	Analyze/test/build + actual Web boot	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P1-T011	P1	Hosted CI green	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P1-T012	P1	Full clean reproduction	P0	BỊ CHẶN			27/09/26
P2-T001	P2	Chỉ lập Phase 2 contract sau khi Phase 1 PASS	P1	TẠM HOÃN			27/09/26