

Blocker

Trạng thái nhóm tự cập nhật từ công việc.

Nhóm	Trạng thái	Việc tiếp theo	Task nguồn
V3.2 original	ĐANG LÀM	Import exact package + rerun 115 contract + 22 SQL.	P1-T001..T003
PostgreSQL	BỊ CHẶN	Provision/access DB → migration → 6 DB tests.	P1-T005..T006
API + Worker	BỊ CHẶN	DB khỏe → /ready=200 → worker probe PASS.	P1-T007
Flutter learner/staff	BỊ CHẶN	Toolchain → learner Android boot + staff Web boot.	P1-T008..T010
Hosted CI	BỊ CHẶN	Có remote → chạy workflow từ clean checkout.	P1-T011
Clean reproduction	BỊ CHẶN	Clone sạch và chạy toàn stack.	P1-T012

Thứ tự triển khai

1 Import + rerun V3.2 original	Đóng nguồn chuẩn Phase 0 trong canonical repo.
2 PostgreSQL + migration + DB tests	Đóng runtime backend quan trọng nhất.
3 API readiness + Worker	Chứng minh backend foundation chạy thật.
4 Flutter learner + staff	Chứng minh Android/Web chạy thật.
5 Hosted CI	Chứng minh clean checkout chạy được.
6 Full clean reproduction	Bằng chứng cuối trước khi đóng Phase 1.